

九二一大地震 總統、副總統探視災區指視

華總一智字第 8800252200 號

簽

呈

中華民國八十八年十月二十一日

批

閱

登輝 十、廿一

昆輝 十、廿一

李登輝 88/10/21

示

主旨：行政院研究發展考核委員會檢送「九二一大地震 總統、副總統探視災區指視事

項追蹤調查表」乙份，謹摘要併同原件，敬請

鈞察。

說明：

一、來件係該會之第二次追蹤調查表，本調查表時間截至本（八十八）年十月十六日

止。(前次時間截至十月八日止，其內容大要詳如附件。)

二、前項調查表大要如次：

(一) 維護災區收容所居民安全：內政部警政署已通報各災區警察機關加強維護治安，如警力不足，可請憲兵支援；國防部並已於受災區及臨時收容所加強巡邏，截至目前為止，災區居民安全已無虞。另草屯療養院精神病患露宿屋外部分，已於災後第三天即疏散至他院安置，目前大部分亦已於日前返回該院。

(二) 受災孤兒之照顧：為保障受災孤兒對政府發給慰助金等財產，能真正落實提供其生活與教育費用，特提出「無行為能力之孤兒對政府發給之慰助金等財產處理原則」，提供孤兒最完善照顧，保障其權利，促進其正常生活與成長。

(三) 解決草嶺潭堰塞湖安全問題及撤離安置淹沒區青山坪部落居民：

1 經濟部水利處已指派專人駐守現場，並設置衛星直播系統，密切監測水位、蓄水量及降雨量，以隨時掌握土石崩塌、移動變化情形。

2 已加派機具與人力緊急整修溢流河道及削緩下游坡面，現已完成五十公尺寬、九百公尺長之溢洪道雛形，並加強夯實及加鋪石塊，以減低沖刷及保護底部，預定一星期內可完成全段加鋪工作。

3 為避免發生溢流，威脅民眾生命財產安全，該處已於十月十二日召集草嶺潭淹沒區及下游可能遭潰壩影響之村里長及相關警察、消防單位研商，擬具緊急疏散計畫，建立下游兩岸安全預警即時疏散通報聯絡體系，近日內將完成佈署。

4 淹沒區部落居民之撤離與安置，目前大致均已解決。

(四) 災民各項貸款之辦理：財政部經分別邀集本國銀行、外商銀行及銀行工會、產、



壽險工會等金融機構同業公會，共同研商解決措施，並已於十月十二日發布新聞告知所有災民。

(五) 災區危屋拆除與廢棄物清運：此項國軍現階段支援重建任務，將於一個月內完成，而有關工廠之拆除，則由主管單位採發包方式進行。

(六) 防止搶建、濫建風潮：內政部已整合相關專業機構及人員，組成團隊分赴各災區，協助當地政府研擬規劃各項重建計畫。且於十月十八日前整理初步結果，災區房屋將依據調查結果，分遷建、整體都市更新及原地重建等三種方式進行重建。

(七) 協助工業區震災受損廠商：經濟部工業局已協調國稅局各地稽徵所及相關單位儘速勘驗廠商災害損失，以申報減免或扣除稅捐，並派員勘察廠房建物及設備，以確保安全復工；低利貸款及貸款延期還款部分，則已洽請相關銀行協助辦理中。

(八) 臺中縣新社鄉「陽明山計畫」安遷戶使用之公有土地讓售事宜：財政部國有財產局人員已於十月十二日下鄉於當地成立單一窗口受理民眾申請，並依相關核定方式辦理中。

(九) 搶救災區文化資產：內政部已針對地方政府清查回報資料與現場會勘情形，採取初步因應措施，而詳細損失與復建所需經費，則已委請學者專家進一步調查中。

謹呈

總統

職黃昆輝



呈